
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Nadstavba, rekonstrukce a venkovní úpravy 
prodejny v Lelekovicích, čp. 94 - I. Etapa

76 dny 2.8. 16 16.10. 16

2

3 Nadstavba, rekonstrukce a venkovní úpravy prodejny v Lelekovicích, čp. 
94

76 dny 2.8. 16 16.10. 16

4 Zemní práce 38 dny 3.8. 16 9.9. 16

5 Bourací práce, demolice 30 dny 2.8. 16 31.8. 16

6 Mikropiloty 13 dny 4.8. 16 16.8. 16

7 HSV - Vyzdívky 13 dny 8.8. 16 20.8. 16

8 Monolitické konstrukce 34 dny 8.8. 16 10.9. 16

9 Al výplně otvorů 12 dny 8.9. 16 19.9. 16

10 Výplně otvorů - euro - okna, stěny, dveře 10 dny 12.9. 16 21.9. 16

11 Konstrukce suché výstavby (SDK, podhledy, provětrávaná fasáda) 12 dny 19.9. 16 30.9. 16

12 Chodníky - zpevněné plochy 12 dny 19.9. 16 30.9. 16

13 Upravy povrchů vnitřní - omítky 18 dny 24.8. 16 10.9. 16

14 Kontaktní zateplovací systém 22 dny 19.9. 16 10.10. 16

15 Skladby hrubých podlah 17 dny 25.8. 16 10.9. 16

16 Výplně otvorů - plast 16 dny 12.9. 16 27.9. 16

17 Úklidy 15 dny 26.9. 16 10.10. 16

18 Zdravotechnická instalace 51 dny 11.8. 16 30.9. 16

19 Plynoinstalace 51 dny 11.8. 16 30.9. 16

20 Ústřední vytápění 47 dny 15.8. 16 30.9. 16

21 Klempířské konstrukce - střešní svody, oplechování zdí, parapetů 15 dny 26.9. 16 10.10. 16

22 Truhlářské výrobky - Dveře vnitřní dřevěné 5 dny 26.9. 16 30.9. 16

23 Zámečnické konstrukce (vnitřní dispozice) 20 dny 22.8. 16 10.9. 16

24 Zámečnické konstrukce vnější část 1 NP 12 dny 10.9. 16 21.9. 16

25 Ocelové dveře 5 dny 26.9. 16 30.9. 16

26 Obklady a dlažby 16 dny 12.9. 16 27.9. 16

27 Malby a nátěry 17 dny 12.9. 16 28.9. 16

28 Vzduchotechnika 51 dny 11.8. 16 30.9. 16

29 Silnoproud, hromosvod 51 dny 11.8. 16 30.9. 16

30 Sanitární doplňky 10 dny 26.9. 16 5.10. 16

31 Hasící přístroje 5 dny 30.9. 16 4.10. 16

32 Vyčištění a úklid 1 den 16.10. 16 16.10. 16
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