
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1 Nástavba 2.NP prodejna 
Lelekovice a dokon čení 
venkovních úprav

206 dny 15.11. 16 20.6. 17

2

3 Dokon čení stavby 0 dny 14.2. 17 14.2. 17

4 Předání a p řevzetí stavby 0 dny 16.6. 17 16.6. 17

5

6 Kumunikace, chodníky, venkovní úpravy 59 dny 27.2. 17 30.4. 17

7 OK - rampa 53 dny 1.3. 17 25.4. 17

8 Střešní pláště 158 dny 15.11. 16 30.4. 17

9 Montáž HEB střecha + kulatina 14 dny 15.4. 17 30.4. 17

10 Opláštění - 1 rošt + TI 18 dny 20.2. 17 10.3. 17

11 Opláštění - 2 rošt + TI + vnější obklady 43 dny 16.3. 17 30.4. 17

12 KZS 25 dny 4.4. 17 30.4. 17

13 Výplně otvorů - vnější 18 dny 13.3. 17 31.3. 17

14 SDK konstrukce 40 dny 27.2. 17 10.4. 17

15 ZTI, UT, elektro - hrubé rozvody 29 dny 6.3. 17 5.4. 17

16 ZTI, UT, elektro - Kompletace 28 dny 2.5. 17 31.5. 17

17 Podlahy lité 13 dny 15.3. 17 28.3. 17

18 PVC podlahy 16 dny 15.5. 17 31.5. 17

19 Obklady a dlažby 15 dny 2.5. 17 17.5. 17

20 Vnitřní dveře 5 dny 23.5. 17 27.5. 17

21 Malby a nátěry 24 dny 25.4. 17 20.5. 17

22 Úklid 8 dny 30.5. 17 7.6. 17

23

24 Předpřejímka 2 dny 12.6. 17 13.6. 17

25 Předání 0 dny 15.6. 17 15.6. 17

26 Vyklizení staveništ ě 5 dny 15.6. 17 20.6. 17
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